

RENCANA KEGIATAN P2M DANA PNBP UNS TA. 2014 (Rencana 1)

No	Kegiatan	Waktu	PIC
1.	Penyusunan SK Rektor tentang Skim Riset dan Group Riset dan Suplemennya	18 Desember 2013	LPPM UNS
2.	Review Buku Panduan P2M PNBP 2014	19 Desember 2013	LPPM UNS
3.	Penyelesaian Buku Panduan P2M PNBP 2014	24 Desember 2013	LPPM UNS
4.	Roadshow Panduan P2M PNBP ke Fakultas dan Pascasarjana	06 – 10 Januari 2014	LPPM UNS
5.	Penyusunan SK Dekan/ Direktur Pascasarjana tentang SK Group Riset	10 - 15 Januari 2014	DEKAN, DIR. PASCA
6.	Penawaran Skim Riset ke peneliti/ Group Riset	11 Januari 2014	LPPM UNS
7.	Penerimaan Proposal P2M	15 Januari – 11 Februari 2014	LPPM UNS
8.	Seleksi Proposal : Desk Evaluasi	17 Februari 2014	REVIEWER
9.	Penentuan Pemenang Hasil Desk Evaluasi	20 Februari 2014	REVIEWER
10.	Seleksi Proposal : Pemaparan	24 – 27 Februari 2014	REVIEWER
11.	Pengumuman Pemenang	17 Maret 2014	LPPM UNS
12.	Penandatanganan Kontrak	26 Maret 2014	LPPM UNS
13.	Pencairan Dana	April 2014	LPPM UNS
14.	Laporan Kemajuan dan Monev	Juli 2014	LPPM, REVIEWER
15.	Pengumpulan Laporan Akhir	Oktober 2014	LPPM UNS
16.	Pencairan Dana Tahap II	Nopember 2014	LPPM UNS
17.	Seminar Hasil	Nopember 2014	LPPM UNS

Mengetahui,
Ketua LPPM UNS

Prof. Dr. Ir. Darsono, MSi
NIP. 19660611 199103 1002